

PLAN DE IMPLEMENTACION BUENAS PRACTICAS GANADERAS (BPG)

Resolucion 067449 de 2020 - ICA
Certificacion para la Produccion de Leche

Criterios:	62 (22 F, 35 My, 5 Mn)
Umbral:	100% F, $\geq 80\%$ My, $\geq 60\%$ Mn
Plazo correccion:	3 meses (Art. 12.2)
Formulario:	Forma 3-852 V.6

FASE 0 - DIAGNOSTICO INICIAL (Semana 1)

Evaluar el estado actual del predio frente a los 62 criterios de la Forma 3-852.

Actividades:

- Realizar autoevaluación con la Forma 3-852 V.6
- Identificar criterios Fundamentales (F) incumplidos - prioridad absoluta
- Fotografiar condiciones actuales (instalaciones, registros, equipos)
- Elaborar cronograma de cierre de brechas
- Designar responsables por cada área

Entregable: Matriz de cumplimiento con semáforo (rojo/amarillo/verde)

FASE 1 - DOCUMENTACION Y REGISTROS (Semanas 1-2)

Establecer el sistema documental que soporte la auditoria.

Registros Obligatorios:

ID	REGISTRO	ARTICULO	TIPO
R1	Plan sanitario y calendario de vacunacion	5.1.1	F
R2	Certificado hatos libres (Brucela/TBC)	5.1.2	My
R3	Registro de diagnosticos de enfermedades	5.1.4	My
R4	Registro de mortalidades	5.1.4	My
R5	Ficha o tarjeta individual por animal	5.2.2	My
R6	Registro de ingreso de personas y vehiculos	5.3.2	My
R7	Registro de temperatura del tanque enfriamiento	9.2	My
R8	Registro de tratamientos veterinarios	6.8	F
R9	Inventario de productos veterinarios	6.10	My
R10	Prescripciones veterinarias (archivo 1 anno)	6.7	F
R11	Registro de capacitaciones	11.2.1	F
R12	Registro de mastitis (CMT)	5.1.7	F
R13	Inventario de alimentos y materias primas	7.6	Mn
R14	Registro de produccion diaria de leche	BPG	N/A
R15	Registro de praderas / rotacion potreros	9.10	N/A
R16	Registro de control de plagas	8.7	My

Protocolos y Procedimientos Documentados:

ID	PROTOCOLO	ARTICULO	TIPO
P1	Protocolo manejo y aislamiento animales enfermos	5.1.3	My
P2	Instructivo enfermedades control oficial (VISIBLE)	5.1.5	My
P3	Programa prevencion y control de mastitis	5.1.7	F
P4	Procedimiento de cuarentena (21 dias)	5.3.3	My
P5	Rutina de ordeno documentada	8.5	F
P6	Programa manejo de plagas y roedores	8.7	My
P7	Protocolo de bioseguridad (ingreso predio)	5.3	My

FASE 2 - ADECUACION DE INSTALACIONES (Semanas 2-6)

Sanidad Animal e Identificación:

- Identificación única e individual de todos los animales
- Área de enfermería o potrero señalizado
- Instructivo visible de enfermedades de control oficial (Art. 5.1.5)
- Programa de mastitis con pruebas CMT periódicas

Bioseguridad:

- Delimitar el predio: cercos, broches, puertas (Art. 5.3.1)
- Señalizar áreas: ordeno, cuarentena, almacenamiento, enfermería
- Pediluvio y puntos de desinfección en ingresos
- Área de cuarentena para animales nuevos (min. 21 días)

Instalaciones de Ordeno:

- Zona de espera: buen estado, limpia, sombra y agua
- Sala de ordeno con pisos lavables, buena iluminación
- Instalaciones sanitarias: baño, lavamanos, vestier
- Equipos en buen estado: pezoneras, pulsadores, sistema de vacío

Tanque de Enfriamiento:

- Cuarto exclusivo y cerrado (Art. 9.1)
- Alcanzar ≤ 4 grados C en 2 horas post-ordeno
- Termómetro calibrado y visible
- Programa de calibración periódica documentado

Almacenamiento:

- Gabinete o cuarto bajo llave para medicamentos
- Refrigeración si los productos lo requieren
- Área techada y limpia para alimentos
- Separado de productos agroquímicos

Saneamiento:

- Manejo de estiércol y efluentes (compostaje, biodigestor)
- Clasificación de residuos: orgánicos, reciclables, peligrosos
- Guardianes para agujas y material cortopunzante
- Protección de fuentes hídricas (rondas de quebradas)

Bienestar Animal:

- Espacio adecuado (no hacinamiento)
- Agua fresca a libre acceso
- Alimento suficiente según categoría
- Sombrío en potreros
- Manejo humanitario (evitar gritos, golpes)

FASE 3 - CAPACITACION DEL PERSONAL (Semanas 3-4)

Asegurar conocimiento basico de propietarios y operarios (Art. 11.2.1).

5 Temas Obligatorios de Capacitacion:

TEMA	DURACION	INSTRUCTOR
Buenas Practicas Ganaderas (BPG)	4 h	MV/MVZ, ICA, UMATA
Ganaderia Sostenible	2 h	Ing. Agronomo
Manejo Sanitario	4 h	MV/MVZ
Bienestar Animal	2 h	MV/MVZ
Inocuidad de los Alimentos	2 h	MV/MVZ, INVIMA

Capacitacion Especifica (Art. 8.14):

El personal que aplica medicamentos o realiza intervenciones debe tener capacitacion firmada por MV/MVZ y autorizacion expresa por escrito, con supervision periodica registrada.

Instructivo Visible (Art. 5.1.5):

Elaborar afiche con sintomas de enfermedades de control oficial y telefonos ICA. Colocar visible a todo el personal.

Registro de Capacitaciones:

Cada capacitacion debe quedar registrada con: fecha, tema, capacitador, asistentes, firma responsable.

FASE 4 - PRE-AUDITORIA (Semana 7)

Verificar cumplimiento integral antes de la visita del ICA.

Simulacro de Auditoria:

- Aplicar Forma 3-852 V.6 completa (62 criterios)
- Verificar cada registro de los ultimos 3 meses
- Verificar cada protocolo documentado
- Recorrer todas las instalaciones con la lista en mano

22 Criterios Fundamentales - Verificar 100%:

- 1.1 Plan sanitario enfermedades control oficial
- 1.7 Programa prevencion y control mastitis
- 2.1 Identificacion de los animales
- 4.2 Instalaciones de ordeno fijo
- 4.5 Rutina de ordeno documentada
- 4.6 Equipos y utensilios adecuados
- 4.7 Disposicion de leche anormal
- 5.1 Cuarto tanque enfriamiento
- 6.1 Registro ICA productos veterinarios
- 6.2 Vigencia de los productos
- 6.4 No uso de sustancias prohibidas
- 6.5 No materias primas como promotores
- 6.6 Cumplimiento tiempo de retiro
- 6.7 Prescripcion veterinaria medicamentos
- 6.8 Registros de tratamientos veterinarios
- 7.1 Registro ICA alimentos comerciales
- 7.2 Alimentos como vehiculo medicamentos
- 7.3 Prohibiciones alimentacion animal
- 7.5 Insumos agricolas con registro ICA
- 9.8 Manejo del dolor y sufrimiento
- 10.1 Capacitacion al personal

FASE 5 - AUDITORIA ICA (Semana 8+)

Antes de la Visita:

- Documentacion organizada por seccion de la Forma 3-852
- Formatos de los ultimos 3 meses completos y firmados
- Instalaciones limpias y en orden
- Personal informado y preparado
- Animales identificados y en buenas condiciones

Durante la Visita:

- Una persona responsable acompanara al auditor
- Documentos organizados y accesibles
- Responder solo lo que se pregunta
- No ocultar no conformidades, tener plan de correccion

Resultados Posibles:

CERTIFICABLE	100% F, >=80% My, >=60% Mn - Recibir certificado BPG
APLAZADO	No cumple umbrales - 3 meses para corregir y solicitar nueva visita

CRONOGRAMA RESUMEN

FASE	ACTIVIDADES	SEMANA	RESPONSABLE
F0	Diagnostico inicial, autoevaluacion	Semana 1	Propietario, MV/MVZ
F1	Documentacion: formatos, protocolos	Semana 1-2	Propietario, asist. tecnico
F2	Adecuacion de instalaciones	Semana 2-6	Propietario, maestro obra
F3	Capacitacion del personal	Semana 3-4	MV/MVZ, ICA, UMATA
F4	Pre-auditoria, cierre brechas	Semana 7	MV/MVZ, Propietario
F5	Auditoria ICA	Semana 8+	ICA, Propietario

PRESUPUESTO ESTIMADO (referencia)

CONCEPTO	RANGO ESTIMADO
Documentacion y formatos	\$0 (descargables NLM)
Adecuacion sala de ordeno	\$500K - \$3,000K COP
Tanque de enfriamiento	\$3,000K - \$15,000K COP
Cerramientos y senalizacion	\$500K - \$2,000K COP
Pediluvios y desinfeccion	\$100K - \$500K COP
Capacitaciones (MV/MVZ)	\$500K - \$1,500K COP
Analisis laboratorio (agua, leche)	\$200K - \$600K COP
TOTAL ESTIMADO	\$4,800K - \$22,600K COP

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

INDICADOR	META	FRECUENCIA
% criterios F cumplidos	100%	Mensual
% criterios My cumplidos	>=80%	Mensual
% registros diligenciados	100%	Quincenal
Capacitaciones realizadas	>=1/mes	Mensual
Pruebas CMT realizadas	Semanal	Segun programa
Temperatura tanque registrada	Diaria	Cada ordeno
No conformidades cerradas	100% en 3 meses	Segun auditoria